

Anlægsregnskab for 2. etape på Gandrup Skole

	Dato	Anlægsbevilling	Udgifter	Afvigelse
Samlet bevilling				
Budget 2002	10-10-2001	6.500.000,00		
Budget 2003	09-10-2002	6.500.000,00		
Besparelser efter licitation		-408.720,00		
Udgifter:				
Projektering m.v.			915.699,86	
Tilslutningsafgift			76.200,00	
Håndværkerudgifter			9.933.550,00	
Inventar			900.000,00	
Anlæg, udendørs			30.000,00	
Omkostninger			271.933,83	
Uforudsete udgifter			338.218,73	
Vinterforanstaltninger			124.304,00	
I alt		12.591.280,00	12.589.906,42	1.373,58