

## Anlægsregnskab for bygningskader på Vester Hassing skole

	Dato	Anlægsbevilling	Udgifter	Afvigelser
<b>Samlet bevilling</b>	12/01 2003	110.000,00		
	08/10 2003	18.220.000,00		
	12/01 2004	1.412.986,00		
	25/02 2004	981.000,00		
	22/06 2004	923.000,00		
<b>Udgifter:</b>				
Indledende undersøgelser			242.247,45	
Projektering m.v.			1.600.105,89	
Håndværkerudgifter			19.113.158,17	
Omkostninger			699.201,17	
Vinterforanstaltninger			131.991,53	
<b>I alt</b>		<b>21.646.986,00</b>	<b>21.786.704,21</b>	<b>-139.718,21</b>